

2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ SUNUŞU.....	1
1- GENEL DEĞERLENDİRME.....	2
MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER.....	2
KALİTE POLİTİKASI.....	3
STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER.....	4
1.1 KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI.....	6
ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI.....	7
1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ	10
1.3 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI/İYİLEŞME.....	11
1.4 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	18
2- 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI	21
2.1 DEVAM EDEN PROJELER.....	21
2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ.....	21
2.2 TAMAMLANAN PROJELER.....	39
2.3 SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER.....	43
2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU.....	44

YÖNETİCİ SUNUŞU



iyileştirmek için çaba göstermektedir.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülen tüm faaliyet alanlarında paydaş memnuniyetini, nitelikli eğitim ve araştırma ile öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve sportif alanlarda sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üniversitemiz bu hedeflerine ulaşmak için güncel teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını

2023 yılı faaliyet döneminde yürütülen çalışmalarımız saydamlık ilkesi ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde yürütülmüş olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25 inci maddesi uyarınca 2023 Yılı Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Yatırımların üniversitemize ve ülkemize faydalı olması dileğiyle çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ederim.

Prof. Dr. Saffet KÖSE
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 21.07.2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan 6005 Sayılı "Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 10 fakülte, 3 enstitü ve 1 yüksekokul olarak kurulmuş, bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine haiz, özel bütçeli bir kurumdur.

Üniversitemiz, İzmir'in kuzeybatısında Çiğli Belediyesi sınırları içinde konumlanmıştır.



İzmir'in dördüncü devlet üniversitesi olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, ismini, kuruluş yılı olan 2010 yılının UNESCO tarafından 17. yüzyıl Osmanlı bilim adamı Kâtip Çelebi'ye adanması vesilesiyle almıştır.

2023 yılı itibariyle 14 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 28 uygulama ve araştırma merkezi ile faaliyet gösteren Üniversitemizde 2023 yılında 497 doktora, 2.475 yüksek lisans, 15.129 lisans ve 937 ön lisans olmak üzere toplam 19.038 öğrenci öğrenim görmüş, 2.636 mezun verilmiştir.

Sunduğumuz hizmetler, 1.140 akademik, 365 idari, 44 (4/B) sözleşmeli personel, 208 (4/D) sürekli işçi, 1 sözleşmeli işçi, 19 sözleşmeli bilişim personeli, 3 yabancı uyruklu sözleşmeli personel tarafından yürütülmektedir.

MİSYON

İnsanlığın refahını arttırmak temel amacıyla; bilimsel araştırmalar yapmak, mesleki ve akademik alanda yetkin, temel değerlerimizle donatılmış bireyler yetiştirmek, üretilen değerleri ekonomik çevreye ve bilgi birikimini toplumun hizmetine sunmaktır.

VİZYON

Bilimsel araştırmalarla akademik dünyaya, yarattığı etkin fayda ile uluslararası topluma ilham veren ekol bir üniversite olmak.

TEMEL DEĞERLER

- **Ahlak ve Mesleki Etik**

Üniversitemiz tüm süreçlerini, ahlaki değerlere bağlı olarak ulusal ve uluslararası kabul görmüş mesleki etik, davranış ve ilkeler çerçevesinde yürütür.

- **Katılımcılık**

Üniversitemiz tüm karar alma süreçlerinde, duygusal ve düşünsel bağlılığı teminen, iç ve dış paydaşların katılımı ile birlikte görüş ve önerilerine önem verir.

- **Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik**

Üniversite kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığının kanıtı olarak, yönetsel şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine önem verir.

- **Estetik ve Çevre Duyarlılığı**

Üniversitemiz insanlığın yaşanabilir bir dünyada hayat sürmesi ve içinde yaşadığımız toplumun refaha ulaşması için spor, sanat ve doğa bilinci gibi estetik kazananlara önem vererek çevre duyarlılığını ön plana çıkarır.

- **Liyakat**

Üniversitemiz başarıya giden yolda etkinliğin ve verimliliğin sürdürülebilmesi amacıyla, insan kaynakları yönetimi süreçlerinin; işe uygunluk, bilgi, beceri ve başarı ölçütlerini temel alarak eşit imkânlarla gerçekleştirebilmesine önem verir.

- **Yenilikçilik**

Üniversitemiz öğrenmenin süreklilik kazanması ve yenilikçi yönlerin gelişmesi için kamu-üniversite-sanayi iş birliğine yönelik özgün bilimsel proje ve faaliyetleri destekler.

- **Yüksek Kalite**

Üniversitemiz tüm ürün ve hizmetleri, sürekli gelişim, iyileştirme bilinci ile yüksek kaliteye ulaşmak amacıyla, iç ve dış paydaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunar.

KALİTE POLİTİKASI

Üniversitemizin misyonu, vizyonu ve yükseköğretimin gerektirdiği temel ve evrensel değerler çerçevesinde, stratejik plan ile belirlenen **Eğitim-Öğretim, AR-GE ve Girişimcilik, Toplumsal Katkı ve Yönetim Hizmetleri** faaliyetlerine ait proseslerin işletiminde;

- Uluslararası standartlarda bilim, teknoloji ve sanat ile yüksek katma değer sağlayan AR-GE ve Girişimcilik projeleri geliştirmeyi,

- Değişen dünya şartlarına göre mesleğinin gerektirdiği yetkinliklerle donatılmış, bilinç düzeyi yüksek, ahlaki ve mesleki etik değerlere sahip bireyler yetiştirmeyi,
- Ulusal ve uluslararası başarılar ile yaşadığımız toplumun bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimini en üst düzeye çıkarmayı,
- Performans odaklı, ekip ruhu ve uyumuna sahip, bireysel gelişimin sürekliliğine inanan, verimli bir insan kaynağı oluşturmayı,

Temel ilke edinerek iç ve dış tüm paydaşların tam katılımını ve yüksek memnuniyetini sağlayarak; sürekli gelişim, iyileştirme ve sürdürülebilirlik prensibi yanında, risk ve fırsatları dikkate alan, şeffaf ve hesap verebilir, etik ilkelere bağlı, etkin ve etkili yönetim ve öğrenci odaklı yaklaşımıyla,

Misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma odaklı stratejik yönelimi destekleyen, ulusal ve uluslararası zeminde kabul görmüş bir Araştırma Üniversitesi tesis etmektir.

İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER

2020-2024 Dönemi Üniversitemiz Stratejik Planı ile belirlenen Üniversitemiz stratejik amaç ve hedefleri şunlardır:

Tablo 1. Stratejik Planda Yer Alan Amaç ve Hedefler	
AMAÇLAR	HEDEFLER
Amaç 1. Eğitim öğretim hizmetlerinin kalitesini artırmak.	Hedef 1.1: Akredite program sayısının artırılması
	Hedef 1.2: Akademik insan kaynaklarının geliştirilmesi
	Hedef 1.3: Öğrenme kaynaklarının iyileştirilmesi
	Hedef 1.4: Alternatif eğitim öğretim ihtiyacının karşılanması
	Hedef 1.5: Eğitim öğretimde uluslararasılaşma kanallarının açılması
Amaç 2. Araştırma geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmek.	Hedef 2.1: Araştırma altyapısının geliştirilmesi
	Hedef 2.2: Bilimsel araştırma projelerinin artırılması
	Hedef 2.3: İleri araştırma uygulamalarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi

	Hedef 2.4: Bilimsel yayınların artırılması
	Hedef 2.5: Bilimsel toplantı nitelikli organizasyonların artırılması
Amaç 3. Girişimcilik ve toplumsal katkı misyonlarının zeminini genişletmek.	Hedef 3.1: Üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi
	Hedef 3.2: Bilirkişilik, danışmanlık hizmetlerinin artırılması
	Hedef 3.3: Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
	Hedef 3.4: Sağlık hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi
	Hedef 3.5: Sürekli eğitim hizmetlerinin artırılması ve iyileştirilmesi
Amaç 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirmek.	Hedef 4.1: Mali kaynak yönetiminin güçlendirilmesi ve kaynakların geliştirilmesi
	Hedef 4.2: Fiziki altyapı ve kaynakların geliştirilmesi
	Hedef 4.3: İnsan kaynakları yönetimine geçilmesi ve geliştirilmesi
	Hedef 4.4: Yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
	Hedef 4.5: Kurum kültürünün geliştirilmesi
Amaç 5. Kurumsallaşma düzeyinin temel değerlerimize dayalı olarak artırmak.	Hedef 5.1: Kalite yönetim sistemleri uygulamalarının sürekliliğinin sağlanması
	Hedef 5.2: Dış paydaşlarla iletişim ve katılımı artırılması
	Hedef 5.3: İç paydaşlar arası nitelikli iletişimin artırılması
	Hedef 5.4: Risk tabanlı süreç yönetiminin geliştirilmesi
	Hedef 5.5: Üniversitenin iyi tanınırlığının sağlanması

1.1. KURULUŞ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun'a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, "Özel Bütçeli" bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

2) Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri

3) Örgün Öğretim Gelirleri

4) Yaz Okulu Gelirleri

5) Uzaktan Öğretim Gelirleri,

6) Diğer Gelirler

B) Döner Sermaye

C) Bütçe Dışı Kaynak

1) BAP

2) TÜBİTAK, İZKA

3) AB, ERASMUS

4) Farabi, Mevlâna

5) Şartlı Bağış ve Yardımlardır.


KURULUŞUN YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARININ YASAL DAYANAKLARI

7427 Sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu başta olmak üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 3843 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'dur.

ÜNİVERSİTEMİZ 2023 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ ÖDENEK DAĞILIMLARI VE ORANLARI

2023 Yılı yatırım harcamalarının başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları tabloda gösterilmiştir.


Tablo 2. 2023 Yılı Yatırım Harcamaları							
(06 - Sermaye Giderleri)							
KOD	AÇIKLAMA	KBÖ	EKLENEN ÖDENEK	DÜŞÜLEN ÖDENEK	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
06.1	MAMUL MAL ALIMLARI	15.503.000	14.861.044	7.544.798	22.819.246	19.726.382,69	127,242
06.2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	500.000	0	0	500.000	499.199,99	99,84
06.3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	9.950.000	17.814.798	4.000.000	23.764.798	19.576.104,62	196,74
06.5	GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	84.501.000	50.000.000	0	134.501.000	121.551.129,99	143,85
06.6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1.250.000	176.000	176.000	1.250.000	1.033.322,70	82,67
06.7	GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	11.300.000	20.000.000	0	31.300.000	16.745.746,29	148,192
06	SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI	123.004.000	102.851.842	11.720.798	214.135.044	179.131.886,28	145,63




Tablo 3. 2023 Yılı Bütçe Ödenekleri ve Harcamaları

EKONOMİK KOD	KBÖ	TOPLAM ÖDENEK	GERÇEKLEŞME TOPLAMI	GERÇEKLEŞME ORANI (%)
01	PERSONEL GİDERLERİ	502.967.000	708.800.267	140,92
02	SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ	69.323.000	87.847.796	126,72
03	MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	53.536.000	77.992.697	145,68
05	CARİ TRANSFERLER	15.873.000	45.397.075	286
06	SERMAYE GİDERLERİ	123.004.000	179.131.886	145,63
TOPLAM	764.703.000	1.246.136.956	1.099.169.722	143,74

2023 Yılı Gider Gerçekleşmeleri






Grafikte Üniversitemiz bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir.

Grafikte de görüldüğü üzere toplam bütçe giderlerinin **%16'sını** Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Aşağıdaki tabloda proje bazında 2022 ve 2023 yılı bütçe başlangıç ödenekleri, harcama ve gerçekleştirme oranları verilmiştir.

(BİN TL)

Tablo 4. 2022 ve 2023 Yılları Yatırım Harcamaları						
PROJENİN ADI	2022 YILI YATIRIM HARCAMALARI			2023 YILI YATIRIM HARCAMALARI		
	KBÖ	2022 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)	KBÖ	2023 Yılı Harcama	Gerçekleşme Oranı (%)
EĞİTİM SEKTÖRÜ	21.067	36.757	174,48	55.000	74.238	134,98
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	100	0	0	500	107	21,40
Kampüs Altyapısı	4.000	10.500	262,50	14.000	16.551	118,22
Derslik ve Merkezi Birimler	4	3.162	79,05	10.000	0	0
Muhtelif İşler	8.663	11.622	134,16	12.500	30.548	244,38
Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	1.800	2.647	147,06	7.000	10.737	153,39
Yayın Alımı	1.500	1.744	116,27	3.000	2.969	98,97
Üniversite Bulut Bilişim Projesi	4.000	5.230	130,75	7.000	8.834	126,20
Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı	1.000	1.852	185,20	1.000	4.492	449,20
EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR	2	0	0	2	0	0
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2	0	0	2	0	0

EĞİTİM-KÜLTÜR	1	0	0	8.000	0	0
Askeri Hastane Binası Restorasyonu	1	0	0	8.000	0	0
TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ	2	0	0	2	0	0
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	2	0	0	2	0	0
SAĞLIK SEKTÖRÜ	25.000	44.997	180,00	60.000	104.894	174,82
Diş Hekimliği Hastanesi	25.000	44.997	180,00	60.000	104.894	174,82
YATIRIM HARCAMA TOPLAMI	46.072	81.754	177,45	123.004	179.132	145,63



1.2 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ

2023 yılında 14 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Yüksekokul, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 adet Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Adet Sürekli Eğitim Merkezi dâhil olmak üzere toplam 28 Merkez, 8 Daire Başkanlığı, 19 adet Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 1.140 akademik, 365 idari, 44 (4/B) sözleşmeli personel, 208 (4/D) sürekli işçi, 1 sözleşmeli işçi, 19 sözleşmeli bilişim personeli, 3 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile 742.094 m² açık alan, 179.000 m² kapalı alanda 19.038 öğrenciye hizmet vermektedir.

Tablo 5. Taşıtlar

Cinsi	Mülk	Hizmet Alımı	Adet
Binek Tip - Makam	1	1*	2
Binek Tip - Otomobil	4	2	6
Panel*	0	3	3
Minibüs (10+1 kişilik)	1	0	1
Minibüs (13+1 kişilik)	1	0	1
Midibüs (22+1 kişilik)	1	0	1
Midibüs (22+1 kişilik)	1	0	1
Midibüs (25+1 kişilik)	1	0	1
Otobüs (46 Kişilik)	1	0	1
Kamyonet/Pick-up	3	0	3
Kamyon	1	0	1
Kepçe	2	0	2
Traktör	2	0	2
Yol Süpürme Römorku	1	0	1
TOPLAM	20	6	26

(*) 2015 Model Mercedes E350 (Kazalı bakım ve onarımı uzun süreceğinden 1 adet Hizmet alımı araç kiralanmıştır. 2022 Model Volvo S90 Hizmet Alımı)

(*) Hizmet alımı şeklinde şoförsüz ve akaryakıt hariç kiralama ile temin edilen 3 Adet Fiat Doblo Combi cinsi araç panel olarak tanımlanmıştır.

* Hizmet alımı şeklinde şoförsüz ve akaryakıt hariç kiralama ile temin edilen 3 Adet Fiat Doblo Combi cinsi araç panel olarak tanımlanmıştır.

Tablo 6. Akademik Personelin Unvanlara Göre Dağılımı

Kadro Unvanı	2022				2023			
	Boş	Dolu	Toplam	Doluluk Oranı (%)	Boş	Dolu	Toplam	Doluluk Oranı (%)
Profesör	28	227	255	89	12	243	255	95
Doçent	89	184	273	67	76	197	273	72
Dr. Öğr. Üyesi	136	264	400	66	143	257	400	64
Öğretim Görevlisi	56	124	180	69	54	126	180	70
Araştırma Görevlisi	117	321	438	73	145	317	462	67
TOPLAM	426	1.120	1.546	72	430	1.140	1.570	73

Tablo 7. Öğrenci Sayıları

Birim	Kayıtlı Aktif Öğrenci (31.12.2023 tarihi itibarıyla)				2023 Yılı İçinde Mezun Olan Öğrenci Sayısı					
	T.C. Uyruklu		Yabancı Uyruklu		Toplam	T.C. Uyruklu		Yabancı Uyruklu		Toplam
	K	E	K	E		K	E	K	E	
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI										
Fen Bilimleri Enstitüsü										
Tezli Yüksek Lisans	165	191	7	11	374	22	24	0	1	47
Tezsiz Yüksek Lisans	81	279	5	9	374	37	65	0	0	102
Doktora	45	79	1	2	127	3	11	0	1	15
Sağlık Bilimleri Enstitüsü										
Tezli Yüksek Lisans	127	46	0	1	174	40	11	0	0	51
Tezsiz Yüksek Lisans	31	1	0	0	32	0	0	0	0	0
Doktora	67	29	0	3	99	6	7	0	1	14
Sosyal Bilimler Enstitüsü										
Tezli Yüksek Lisans	453	375	5	5	838	34	32	0	1	67

Tezsiz Yüksek Lisans	298	287	8	12	605	144	181	0	0	325
Doktora	127	116	1	0	244	4	7	0	1	12
LİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI										
Diş Hekimliği Fakültesi	387	327	52	50	816	84	49	5	2	140
Eczacılık Fakültesi	277	178	20	18	493	61	21	1	1	84
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	6	45	0	0	51	0	0	0	0	0
Hukuk Fakültesi	43	19	0	0	62	0	0	0	0	0
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	1.177	860	32	58	2.127	150	88	7	3	248
İlahiyat Fakültesi	501	316	4	7	828	81	43	2	4	130
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	901	2.107	32	135	3.175	93	245	12	18	368
Orman Fakültesi	79	167	0	6	252	6	10	0	0	16
Sağlık Bilimleri Fakültesi	1.267	429	71	37	1.804	255	60	6	6	327
Sanat ve Tasarım Fakültesi	32	11	0	0	43	0	0	3	1	4
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	1.625	1.057	43	28	2.753	225	71	12	6	314
Su Ürünleri Fakültesi	38	69	1	9	117	1	1	0	0	2
Tıp Fakültesi	635	668	31	31	1.365	67	70	7	3	147
Turizm Fakültesi	367	535	20	35	957	55	49	2	2	108
ÖNLİSANS ÖĞRENCİ SAYILARI										
Çelebi MYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sağlık Hizmetleri MYO	581	316	14	10	921	148	52	3	1	204
TOPLAM	9.310	8.507	347	467	18.631	1.516	1.097	60	52	2.725
NOT 1: Tabloya hazırlık sınıfı öğrenci sayıları dâhildir.										
NOT 2: İkinci öğretim programımız bulunmamaktadır.										

Tablo 8. 2023 Yılı Öğrenci Doluluk Oranları

Birim Adı	Kontenjan	Yerleşen	Boş Kalan	Ek Kont. Kaydı	Toplam Kayıt	Oran (%)
Diş Hekimliği Fakültesi	134	134	0	0	134	% 100
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi	26	26	0	0	26	% 100
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi	607	577	47	5	582	% 95
Orman Fakültesi	59	59	7	0	52	% 88
Sağlık Bilimleri Fakültesi	412	409	14	5	400	% 97
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	468	457	33	8	432	% 92
Turizm Fakültesi	170	167	12	3	158	% 92
Su Ürünleri Fakültesi	37	37	7	2	32	% 86
Tıp Fakültesi	205	205	0	0	205	% 100
Eczacılık Fakültesi	93	93	0	0	93	% 100
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi	668	664	72	23	615	% 92
Sanat ve Tasarım Fakültesi	28	27	0	1	28	% 100
Hukuk Fakültesi	62	62	0	0	62	% 100
İlahiyat Fakültesi	169	169	16	10	163	% 96
Sağlık Hizmetleri MYO	348	348	19	9	338	% 97
GENEL TOPLAM	3.486	3.434	227	66	3.320	% 95

1.3 2023 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI/KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME

İlk ders yılımız olan 2011 yılında birlikte ortak kullanım protokolü yapılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Çiğli Ek Hizmet Binasındaki eski belediye meclis salonunda verilen eğitim, 2012 yılında Aydınlikevler Yerleşkesi ile Balatçık Kampüsünde de verilmeye başlanmıştır., 2013 yılında Kampüs alanımızdaki merkezi derslikler faaliyete geçmiş, 2023 yılında 170.000 m² kapalı alana ulaşılmıştır.

2022 yılında 14 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde olmak üzere 18.543 öğrenci sayısı varken, 2023 yılında 14 fakülte, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu ve 3 enstitüde olmak üzere 19.038 öğrenci sayısına ulaşılmıştır.

Tablo 9. Açık ve Kapalı Alanların Yerleşkelere Göre Dağılımı

Yerleşke	Üniversite Mülkü	Hazine Tahsisi	Diğer	Açık Alan* (m ²)	Kapalı Alan (m ²)
Aydınlikevler			✓	5.000	9.000
Çiğli Ana Kampüs	✓			700.000	161.000
Çiğli Merkez		✓		22.034	0
Mithatpaşa Askeri Hastane		✓		4.500	2.800**
Çiğli Balatçık		✓		10.560	0
TOPLAM				742.094	170.000***

*Arsa alanı ifade edilmektedir.
** Restorasyon aşamasında olduğundan dolayı kullanılmamaktadır.
***Restorasyon aşamasında olup kullanılmayan alanlar toplama dahil edilmemiştir.

Tablo 10. Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Kullanım Amacı	Alan (m²)
Araştırma	35.500
Eğitim	46.000
Sosyal	45.000
İdari	43.500
TOPLAM	170.000

Tablo 11. Kapalı Alanların Kullanım Amacına Göre Dağılımı

Kullanım Amacı	Alan (m²)
Eğitim Alanları ve Derslikler	46.000
Laboratuvar/Uygulama Alanları	35.500
Kütüphane Alanları	3.000
Beslenme Alanları	12.000
Barınma Alanları	-
Spor Alanları	11.000
Toplantı/Konferans Salonları	1.000
Diğer Sosyal Tesis Alanları	1.210
Mediko-Sosyal Alanlar	400
Ofis Alanları	43.500
Otopark Alanları*	-

Güvenlik Alanları	100
Temizlik Alanları	300
Diğer Alanlar	15.990
TOPLAM	170.000
<i>NOTLAR: *Kapalı otopark bulunmamaktadır.</i>	

1.4 2023 YILI YATIRIM UYGULAMALARI
- GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

BİN(TL)

Tablo 12. 2023 Yılı Yatırımları

SIRA NO	SEKTÖRÜN ADI	PROJE NO	PROJENİN ADI	YERİ	KARAKTERİSTİĞİ	İŞİN		PROJE TUTARI	PROGRAM YILINA KADAR YAPILAN HARCAMA	YILI ÖDENEĞİ			
						BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ			KBÖ	REVİZE	TOPLAM	HARCAMA
1	EĞİTİM	2023H03-211998	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	İzmir	Etüt- Proje	2023	2023	500	0	500	0	500	107
2	EĞİTİM	2023H03-212007	Muhtelif İşler	İzmir	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Teçhizat	2023	2023	12.500	0	12.500	25.863	38.363	30.548
3	EĞİTİM	2021H03-168249	Kampüs Alt Yapısı	İzmir	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon hattı, Peyzaj, Su İsale hattı, Telefon hattı	2021	2023	24.800	10.800	14.000	5.000	19.000	16.551
4	EĞİTİM	20120H03-1580	Derslik ve Merkezi Birimler	İzmir	Eğitim (25.000 m2), Yönetim (12.000 m2)	2012	2025	255.000	74.831	10.000	0	10.000	0
5	EĞİTİM	20120H03-1585	Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi	İzmir	Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2012	2023	26.544	19.544	7.000	7.850	14.850	10.737
6	EĞİTİM	2023H03-211996	Yayın Alımı	İzmir	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	2023	2023	3.000	0	3.000	0	3.000	2.969
7	SPOR	2012H05-1594	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	İzmir	Bakım Onarım, Makine-Teçhizat, Stadyum (4.200 seyirci kapasitesi)	2012	2025	16.865	1.863	2	0	2	0
8	KÜLTÜR	2013H04-1829	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	İzmir	Restorasyon	2013	2024	39.000	14.002	8.000	0	8.000	0
9	TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA	2014K12-2149	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	İzmir	Büyük Onarım (2.700 m2), İnşaat (700m2), Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma	2014	2023	24.099	24.097	2	0	2	0
10	SAĞLIK	2017I00-3649	Diş Hekimliği Hastanesi (7)	İzmir	Hastane İnşaatı (28.900 m ²), Makine-Teçhizat	2017	2025	250.001	130.000	60.000	45.000	105.000	104.894
11	EĞİTİM	2022H03-187357	Üniversite Bulut Bilişim Projesi	İzmir	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük	2022	2023	17.500	10.500	7.000	3.918	10.918	8.834
12	EĞİTİM	2022H03-188021	Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı	İzmir	BİT, Etüt-Proje, Müşavirlik, Makine-Teçhizat	2022	2023	3.000	2.000	1.000	3.500	4.500	4.492
TOPLAM								672.809	287.637	123.004	91.131	214.135	179.132

2023 yılında;

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na 500.000 TL'si Etüt Proje, 4.300.000 TL'si Muhtelif İşler, 10.000.000 TL'si Derslik ve Merkezi Birimler, 14.000.000 TL'si Kampüs Altyapısı, 2.000 TL'si Açık ve Kapalı Spor Tesisleri, 8.000.000 TL'si Askeri Hastane Binası Restorasyonu, 60.000.000 TL'si Diş Hekimliği Hastanesi olmak üzere toplam 96.802.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içinde 70.000.000 TL ödenek aktarma/ekleme yapılmış, 134.000 TL ödenek tenkis edilmiş, toplam **138.995.098,35 TL** harcama yapılmıştır.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na 1.000 TL'si Diş Hekimliği Hastanesi, personel ve öğrenci sayısındaki artış ile fiziki mekânların genişlemesine paralel olarak, yeni açılan birimlerde kullanılmak üzere muhtelif mobilya (okul demirbaşları), mefruşat, laboratuvar cihazları, büro makinaları, eğitim, öğretim ve araştırma amaçlı taşınır ile makam aracının büyük onarım ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4.250.000 TL Muhtelif İşler Projesi için ödenek ayrılmış, 3.269.043 TL ödenek eklenmiş, 1.460.000 TL tenkis edilmiş, kalan ödenekten **6.207.571,02 TL** harcama yapılmıştır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'na Yayın Alımı Projesi kapsamında 3.000.000 TL ödenek ayrılmış ve **2.969.000 TL** harcama gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na Muhtelif İşler Projesi kapsamında 3.200.000 TL ödenek ayrılmış, 3.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 6.067.112,20 TL harcanmıştır. Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Projesine 7.000.000 TL ödenek ayrılmış, 7.850.000 TL ödenek eklenmiş, 10.736.619,84 TL harcama yapılmıştır. Bulut Bilişim Sistemi Projesi kapsamında 7.000.000 TL ödenek ayrılmış, 8.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 8.833.624,36 TL harcama yapılmıştır. Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi kapsamında 1.000.000 TL ayrılmış, 3.500.000 TL ödenek eklenmiş ve 4.492.837,78 TL harcama yapılmıştır. Yılısonu itibariyle Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın bütçesinden yapılan toplam harcama **30.130.194,18 TL**'dir.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi kapsamında 2.000 TL iz bedel ödenek ayrılmış, ancak harcama yapılmamıştır.

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın Muhtelif İşler Projesi kapsamında 750.000 TL başlangıç ödeneği bulunmakta olup, 80.000 TL ödenek eklenmiş ve **829.713,78 TL** harcama yapılmıştır.

✓ Eğitim sektöründe **74.238.000** TL yatırım gerçekleşmiştir.

Sektör: Eğitim

BİN (TL)

Tablo 13. 2023 Yılı Eğitim Sektörü Proje Ödenek ve Harcamaları				
PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI (%)
2023H03-211998	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	500	107	12,62
2023H03-212007	Muhtelif İşler	12.500	30.548	244,38
2021H03-168249	Kampüs Altyapısı	14.000	16.551	118,22
20120H03-1580	Derslik ve Merkezi Birimler	10.000	0	0
2022H03-187344	Yayın Alımı	3.000	2.969	98,97
2012H05-1594	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	2	0	0
20120H03-1585	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	7.000	10.737	153,39
2013H04-1829	Askeri Hastane Binası Restorasyonu	8.000	0	0
2022H03-187357	Üniversite Bulut Bilişim Projesi	7.000	8.834	126,20
2022H03-188021	Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı	1.000	4.492	449,20
TOPLAM		63.002	74.238	117,83

NOT: Ödenek sütunu, yılsonundaki toplam ödeneği temsil etmektedir.

✓ Sosyal-Teknolojik Arařtırma sektöründe yatırım gerekleřmemiřtir.

Sektör: DKH-Sosyal-Teknolojik Arařtırma

BİN (TL)

Tablo 14. 2023 Yılı DKH-Sosyal Teknolojik Arařtırma Sektörü Proje Ödenek ve Harcamaları				
PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2014K120490	Merkezi Arařtırma Laboratuvarı	2	0	0
TOPLAM		2	0	0

NOT: Ödenek sütunu, yılsonundaki toplam ödeneęi temsil etmektedir.

✓ Sağlık sektöründe **104.894.000 TL** yatırım gerekleřmiřtir.

Sektör: Sağlık

BİN (TL)

Tablo 15. 2023 Yılı Sağlık Sektörü Proje Ödenek ve Harcamaları				
PROJE NO	PROJE ADI	ÖDENEK	HARCAMA	HARCAMA ORANI %
2017I000330	Diř Hekimlięi Hastanesi	105.000	104.894	174,82
TOPLAM		105.000	104.894	174,82

NOT: Ödenek sütunu, yılsonundaki toplam ödeneęi temsil etmektedir.

2. 2023 YILI PROJE UYGULAMALARI

2.1 DEVAM EDEN PROJELER

2.1.1 KAMU YATIRIM PROJELERİ

1. 2023H03-211998 NO'LU ÇEŐİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ

Proje ile ilgili 2023 yılı ödeneęi 500.000 TL olup, 107.000 TL harcama yapılmıřtır.

2. 2023H03-212007 NO'LU MUHTELİF İŞLER PROJESİ

Proje ile ilgili 2023 yılı yatırım programı ödeneği 12.500.000 TL olup, 25.863.000 TL ödenek eklenmiş, 30.548.000 TL harcama yapılmıştır. Bu proje ile Üniversitemize ait mevcut binaların bakım onarım, tadilat ve diğer muhtelif işler yapılmaktadır.

Üniversitemiz 768 m² depo, 1.127 m² mutfak, 2.828 m² öğrenci yemekhanesi ve 1.427 m² personel yemekhanesi olmak üzere toplam 6.150 m² yemek hizmet alanı üretim ve hizmet kapasitesine sahiptir. Ayrıca Üniversitemiz spor salonunda, 7.945 m² kapalı ve 6.200 m² açık alana sahiptir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı faaliyetlerinde kullanılmak üzere;

1. Üniversitemiz personel yemekhanesinde kullanılmak üzere mobilya alımı
2. Üniversitemiz konferans salonu ve fuaye alanında kullanılmak üzere buzdolabı alımı
3. Üniversitemiz personel yemekhanesinde kullanılmak üzere yüksek sandalye alımı
4. Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kupa, ödül ve plaketlerini muhafaza etmek ve sergilemek üzere vitrin alımı
5. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan demirbaşlarına etiket yapıştırılmasında kullanılmak üzere termal barkod yazıcı alımı
6. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan topların ve bisiklet tekerleklerinin şişirilmesinde kullanılmak üzere elektrikli pompa alımı
7. Üniversitemiz konferans salonlarında düzenlenen etkinliklerde sunulan ikramlık malzemelerin muhafazası için soğutucu alımı
8. Üniversitemiz öğrenci yemekhanesinde kullanılmak üzere yemek masası alımı
9. Üniversitemiz öğrenci yemekhanesinde kullanılmak üzere sıcak banket arabası alımı
10. Üniversitemiz dış mekân etkinliklerinde kullanılmak üzere power mikser alımı
11. Üniversitemiz konferans salonlarında kullanılmak üzere ayaklı poster afiş panosu alımı
12. Üniversitemiz Hekim Hacı Paşa konferans salonu koridorunun bölünerek fuaye alanına dönüştürülmesi amacıyla otomatik kapı alımı
13. Üniversitemiz konferans salonlarında kullanılmak üzere bekleme koltuğu, sehpa, servis masası, çay makinesi, kahve makinesi ve elektrikli ısıtıcı alımı

14. Üniversitemiz dış mekan etkinliklerinde kullanılmak üzere çoklu enstrüman amfisi alımı
15. Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında kullanılmak üzere masa tenisi masası alımı
16. Üniversitemiz Hekim Hacı Paşa konferans salonunda kullanılmak üzere televizyon alımı gerçekleştirilmiştir.

2023 yılı **Bilgi İşlem Daire Başkanlığı** tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında; ÜBYS, Muhtelif İşler, Üniversite Bulut Bilişim Projesi, Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi bütçelerinden; Tümleşik Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Görüntü Monitörleri, Yazıcılar, Projeksiyon Cihazları, Masaüstü Bilgisayar, Yazı Tahtası Akıllı Tıp, Raf Sunucular, Tarayıcı, Swichler, E-Posta Güvenlik Yönetim Sistemi Güncelleme Lisansı, Yazılım Güvenlik Programı Lisansı, Microsoft lisans paketi, Plaka Takip Sistemi Yazılım Güncellemesi, Elektronik İmza, YÖK Büyük Veri projesi ve ÜBYS bulut bazlı dönüşüm projeleri için Bulut Sunucu kiralama işi, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Bulut Bazlı Dönüşüm Projesi Yazılım Alımı, MATLAB paket program hesaplamalı işlemlerde kullanılan dersler için kampüs lisansı, Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi Alt Yapı Yazılım Alımı, Eğitim Yazılım Paketi, Yazıcı Yedek Parça alımları yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde **Yapı ve Teknik İşleri Daire Başkanlığı** tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında Muhtelif İşler projesinden; Üniversitemize ait mevcut binaların bakım onarım ve tadilatları yaptırılmaktadır. Üniversitemiz Rektörlük binası ve muhtelif çatı binalarında TPO membran ile su yalıtım yapılması, Rektörlük Binası Senato Salonu yapım işi, Atölyeler Binası ısıtma soğutma sisteminin dış üniteler onarımı işi, U Bina tesisat katı elektrik ve mekanik tesisatı tadilatı yapım işi, Hukuk Fakültesi ders uygulamaları kapsamında temsili duruşma salonu yapılması, Üniversitemizde bulunan 2 adet sınıfın amfiye dönüştürülmesi işi, Aydınlikevler yerleşkesi ve Çiğli merkez kampüs muhtelif mahal ısıtma/soğutma tesisatı onarım işi, Üniversitemiz Mühendislik binası ilave tesisat imalatları tadilatı yapım işi, Üniversitemiz spor salonunda bulunan camlara ışık geçirmez ve uzaktan kumanda kontrollü perde yapılması işi, U Bina tesisat katı elektrik ve mekanik tesisatı tadilatı yapım işi, U Binası kazan dairesinde bulunan merkezi klima sistemi eşanjörlerinin ayrılarak 1 adet eşanjör denge tanklı sistem haline getirilmesi, Rektörlük Binası ön taraf çim alanlarının düzenlenmesi, Bina tabelaların yapım işi, Üniversitemiz Kampüsünde yer alan 4 binanın dış cephe boya işi,

Üniversitemiz Yabancı Diller Binası 3. İç bahçenin kompozit derzlerinin yalıtımı işi ve U Bina çevresi çim alanlarının düzenlenmesi işi yapılmıştır.

2023 yılı içerisinde **İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı** tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında akademik ve idari birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda muhtelif dayanaklı demirbaş malzemeler, bilgisayar masası, okul demirbaşları (okul sırası, amfi, konferans sandalyesi vb.), laboratuvar cihazları, araştırma, eğitim ve öğretim amaçlı cihaz, yedek parça ve aletler satın alma yolu ile temin edilmiştir.



Resim 3. Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Laboratuvarı

3. 2021H03-168249 NO'LU KAMPÜS ALTYAPISI PROJESİ

2023 yılı ödeneği 14.000.000 TL olup, 5.000.000 TL ödenek eklenmiş ve 16.551.000 TL harcama yapılmıştır. 04.01.2022 tarih ve 10.500.000 TL sözleşme bedelli projemizin 2024 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir.



Resim 4. Kampüs Alt Yapı Çalışmaları

4. 20120H03-1580 NO'LU DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER PROJESİ

Toplam proje tutarı 255.000.000 TL'dir. Proje ile ilgili 2023 yılı ödeneği 10.000.000 TL olup, hiç harcama yapılmamıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında; iz bütçe olarak yer alan Rektörlük Binası ve 21.11.2022 tarih ve 358.500 TL sözleşme bedelli Bilgi İşlem Merkezi Binası Projesi bulunmaktadır.



Resim 5. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi



Resim 6. Mühendislik ve Mimarlık Derslikler Binası

5. 2021H03-167311 NO'LU YAYIN ALIM PROJESİ

Yayın Alımı Projesi kapsamında 3.000.000 TL ödenek ayrılmıştır. 2023 yılı için 3.000.000 TL olan bütçemizle 851 adet basılı yayın, 200 adet elektronik kitap ve 13 adet veri tabanı aboneliği satın alınmıştır.

Tablo 16. Kütüphane Kaynaklarının Alanlara Dağılımı

Alan Adı	Kitap	Periyodik Yayın	Elektronik Yayın		Toplam
			Kitap	Dergi	
Tıp	2.870	17	24.157	8.549	35.593
Fen	4.300	17	90.203	13.857	108.377
Sosyal	34.617	100	219.720	22.535	276.972
Diğer	1.440	16	15.014	5.997	22.167
TOPLAM	43.227	150	349.094	50.938	443.409



Resim 7. Merkez Kütüphane

6. 2012H05-1594 NO'LU AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ PROJESİ

Toplam proje tutarı 16.865.000 TL'dir. Proje ile ilgili 2023 yılı ödeneği 2.000 TL olup, yıl içinde hiç harcama yapılmamıştır.



Resim 8. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi



Resim 9. Kapalı Yüzme Havuzu

7. 2012H03-1585 NO'LU ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ PROJESİ

2012 yılı yatırım programında muhtelif işler projesi altında yürütülürken, yatırım programı revize edilerek “**2012H03-1585 No’lu Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Projesi**” müstakil bir proje olarak tanımlanmıştır.

2023 yılı toplam proje tutarı 26.544.000 TL’dir. Proje ile ilgili 2023 yılı ödeneği 7.000.000 TL olup, 7.850.000 TL ödenek eklenerek 10.737.000 TL harcama yapılmıştır.

Üniversitemiz, 2012 yılı itibariyle üniversitelerin tüm süreçlerinin tek bir uygulama üzerinden yürütülmesini hedefleyerek Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi (ÜBYS) Projesini geliştirmektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında, 36 modül tamamlanmış, bu modüllerin sistem içi ve sistem dışı entegrasyonları yapılmıştır. 2022 yılında mevcut modüllerde iyileştirme ve geliştirmeler devam ederken, ihtiyaç duyulan süreçlerle ilgili yeni geliştirmeler de yapılmıştır. Sistemin Açık Kaynak Koda geçişinin yapılmasına başlanmıştır.

ÜBYS kullanan kurum sayısı 22’ye çıkmış olup, 2023 yılı için 3 kurumun geçiş süreci planlanmış ve uluslararasılaşma süreci kapsamında Türkiye-Kırgızistan Manas Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır. Gelecek dönemlerde protokol yapılan üniversitelerin devamlılığını sağlamak, yeni üniversiteler ile protokol yapmak ve ihtiyaç doğrultusunda ÜBYS kapsamında yeni süreçleri yazılımsal olarak geliştirmek hedeflenmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen proje kapsamında, 36 modül tamamlanmış, bu modüllerin sistem içi ve sistem dışı entegrasyonları yapılmıştır. 2023 yılında mevcut modüllerde iyileştirme ve geliştirmeler devam ederken ihtiyaç duyulan süreçlerle ilgili yeni geliştirmeler de yapılmıştır. Sistemin Açık Kaynak Koda geçişinin yapılmasına başlanmıştır.

ÜBYS kullanan kurum sayısı 22’ye çıkmış olup, gelecek dönemlerde protokol yapılan üniversitelerin devamlılığını sağlamak, yeni üniversiteler ile protokol yapmak ve ihtiyaç doğrultusunda ÜBYS kapsamında yeni süreçleri yazılımsal olarak geliştirmek hedeflenmiştir.

ÜBYS'yi Aktif Olarak Kullanan Üniversiteler;

- ❖ Ardahan Üniversitesi
- ❖ Bartın Üniversitesi
- ❖ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
- ❖ Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
- ❖ Erzurum Teknik Üniversitesi
- ❖ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
- ❖ Eskişehir Teknik Üniversitesi
- ❖ Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi
- ❖ Giresun Üniversitesi
- ❖ Hitit Üniversitesi
- ❖ İstanbul Medeniyet Üniversitesi
- ❖ İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
- ❖ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- ❖ İzmir Bakırçay Üniversitesi
- ❖ Kastamonu Üniversitesi
- ❖ Munzur Üniversitesi
- ❖ Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
- ❖ Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
- ❖ Yalova Üniversitesi
- ❖ Trabzon Üniversitesi
- ❖ On Dokuz Mayıs Üniversitesi

2023 Yılında ÜBYS kapsamında Protokol Aşamasında Görüşülen Kurumlar

- ❖ Mersin Üniversitesi
- ❖ Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
- ❖ Uluslararası Balkan Üniversitesi
- ❖ Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
- ❖ Celal Bayar Üniversitesi
- ❖ Çukurova Üniversitesi
- ❖ Tınaztepe Üniversitesi

Tablo 17. ÜBYS Kapsamında Yapılan Protokoller

Üniversiteler ve Diğer Kurumlar	Başlangıç Tarihi	Süresi
Ardahan Üniversitesi	2015	Süresiz
Bakırçay Üniversitesi	2020	Süresiz
Bartın Üniversitesi	2016	Süresiz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi	2019	Süresiz
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi	2017	Süresiz
Erzurum Teknik Üniversitesi	2019	Süresiz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi	2022	Süresiz
Eskişehir Teknik Üniversitesi	2022	Süresiz
Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi	2017	Süresiz
Giresun Üniversitesi	2021	Süresiz
Hitit Üniversitesi	2020	Süresiz
Iğdır Üniversitesi	2022	Süresiz
İstanbul Medeniyet Üniversitesi	2020	Süresiz
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi	2022	Süresiz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü	2022	Süresiz
Kastamonu Üniversitesi	2020	Süresiz
Munzur Üniversitesi	2022	Süresiz
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi	2020	Süresiz
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi	2021	Süresiz
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	2019	Süresiz
Trabzon Üniversitesi	2020	Süresiz

Yalova Üniversitesi	2016	Süresiz
Pingpong Unication Eğitim A.Ş.	2021	Süresiz

Üniversitemizce geliştirilen yönetim bilgi sistemine ait tamamlanmış durumdaki modüller aşağıda listelenmiştir:

Tablo 18. ÜBYS Modülleri		
No	Adı	Amacı
1	Elektronik Belge Yönetim Sistemi	Evrak akışının sistem üzerinden yapılması amaçlanmaktadır.
2	Personel Bilgi Sistemi	Personel Özlük işlemlerinin, süreçlerinin yapılması amaçlanmaktadır.
3	Öğrenci Bilgi Sistemi	Öğrenci, Öğretim Elemanı ve Öğrenci İşleri süreçlerinin sistem üzerinden yapılması amaçlanmaktadır.
4	Bilimsel Araştırma Projeleri Sistemi	Başvuru sürecinden komisyon sürecine, projeye ait bir talepten satın alma talebine, ara rapor ve yılsonu raporu süreçlerine ait tüm sürecin yapılması amaçlanmaktadır.
5	Malzeme Yönetim Sistemi	Taşınır mal yönetiminin yapılması amaçlanmaktadır.
6	Satın Alma Bilgi Sistemi	Doğrudan temin ve ihale süreçlerinin yapılması amaçlanmaktadır.
7	Varlık Yönetim Sistemi	Üniversitemize ait kampüs, bina, oda vb tüm malzemelerin sistemde autocad planlarına uygun olarak tutulması amaçlanmaktadır.
8	Servis Talep Takip İşlemleri	Destek Hizmetleri, Yapı İşleri ve Bilgi İşlem'e ait taleplerin alınması ve takip edilmesi amaçlanmaktadır.
9	Kalite Doküman Yönetim Sistemi	Kalite kapsamında tüm dokümanların yüklenmesi amaçlanmaktadır.
10	İdari Performans Sistemi	İdari amirlerin birimlerindeki pozisyonlara ait görev tanımlarının yapılmasını, kişileri bu pozisyonlara oturtmasını ve sistem içi yetkilendirme yapılmasını amaçlamaktadır.
11	Organizasyon Yönetimi	Organizasyon yönetimi kapsamında kurum birim ağacı ve pozisyon ağacının yönetilmesi amaçlanmaktadır.
12	Akademik Performans Bilgi Sistemi	Öğretim elemanına ait makale, patent, bildiri, proje vb tüm bilgilerin tutulması amaçlanmaktadır.
13	Etik Kurullar Sistemi	Etik kurullara online başvuru alınması ve takip edilmesi amaçlanmaktadır.
14	Kurumsal Değerlendirme Analizi	Üniversitemizin dış dünyaya açık olan tüm verilerinin gösterildiği modüldür.
15	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Mobil Uygulama	Üniversite Bilgi Yönetim Sisteminin EBYS, öğrenci ve öğretim elemanı ile personel izin süreçlerinin mobil uygulama üzerinden tarayıcı

		bağımsız olarak ulaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir.
16	Teknoloji Transfer Ofisi Sistemi	Öğretim elemanlarının Bap projesi harici tüm projelerin sisteme girilmesi amaçlanmaktadır.
17	Ek Ders Bilgi Sistemi	Ek ders ücretinin hesaplanması için yük bildirim ve puantaj oluşturulması amaçlanmaktadır.
18	SKS Yönetim Sistemi	SKS Daire Başkanlığı tarafından takip edilen konferans salonu rezervasyonu, öğrenci toplulukları süreci, halı saha rezervasyonu, psikolog rezervasyonu gibi süreçlerin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
19	Mezun Takip Sistemi	Mezuniyet sonrası öğrencilerin süreçlerinin takip edilmesi amaçlanmaktadır.
20	Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi	Stratejik faaliyetlerin, performans göstergelerinin izlenmesi amaçlanmaktadır.
21	Yabancı Diller Bilgi Sistemi	Hazırlık programının süreçlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır.
22	Merkezi Araştırma Laboratuvarları Yönetim Sistemi	Merkezi Araştırma Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan cihazların test için randevu sürecinden verimlilik analizine kadar tüm süreçlerini gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.
23	Hukuk Sistemi	Hukuk Müşavirliği tarafından takip edilen, soruşturma, dava, icra gibi süreçlerin yapılması amaçlanmaktadır.
24	Uzaktan Eğitim Bilgi Sistemi	Uzaktan Eğitim süreçlerinin sistem üzerinden yapılması amaçlanmaktadır.
25	Anket Yönetim Sistemi	Kurum içi anket yapılması ve anket sonucunun analiz yapılacak şekilde excell formatında verilmesi amaçlanmaktadır.
26	Ölçme ve Değerlendirme Bilgi Sistemi	Online sınav yapılmasını, soru bankası oluşturulmasını amaçlanmaktadır.
27	Online İlişik Kesme Süreci	Üniversiteden herhangi bir nedenle(nakil, mezun vb.) ayrılan öğrencinin ilişik kesme sürecinin elektronik ortamda yapılması amaçlanmaktadır.
28	Akademik Personel Online Başvuru Süreci Sistemi	Akademik kadrolara yapılan başvuru ve değerlendirme sürecinin online olarak elektronik ortamda yapılması amaçlanmaktadır.
29	Online Toplantı Sistemi	Çevrimiçi toplantılarda ÜBYS üzerinden toplantı planı oluşturulması ve toplantının ÜBYS üzerinden gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
30	Akademik Teşvik Başvuru Süreci Sistemi	Akademik personelin yararlandığı akademik teşvik sürecinin, başvurudan değerlendirilmesine kadar tüm süreci kapsayacak şekilde, online ortamda yapılması amaçlanmaktadır.
31	İç Kontrol Sistemi	Mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür
32	Dilek Şikayet Öneri Sistemi	Kurum içerisinde bulunan dilek, şikayet ve öneri sürecinin online işletilmesi amaçlanmaktadır.

33	Kurum Gösterge Raporu	YÖK ve YÖKAK Kalite Raporları kapsamında istenen göstergelerin birimlerden ve sistemden alınabilmesi amaçlanmaktadır.
34	Dilek Şikayet Öneri Bilgi Sistemi	Kurum içerisinde bulunan dilek, şikayet ve öneri sürecinin online işletilmesi amaçlanmaktadır.
35	ÜBYS Akademi Sistemi	ÜBYS içerisindeki modüllerin kullanım eğitimlerinin bulunduğu modüldür.
36	Sistem Yönetimi	ÜBYS için yetkilendirme süreci yapılmaktadır.
2023 yılı içerisinde geliştirilen süreçler;		
<ul style="list-style-type: none"> ❖ <i>Mevcut modüllerde iyileştirme ve geliştirmeler yapılmıştır.</i> ❖ <i>Yeni geçiş yapan kurumların sistem geçişleri, veri aktarımları ve eğitim süreçleri yapılmıştır.</i> ❖ <i>Sistemde kurumların ihtiyaçlarına göre yeni geliştirmeler yapılmıştır.</i> 		

- **MEK-SİS Projesi**

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi alt projesi olarak yürütülmektedir. Strateji ve Bütçe Başkanlığına ait Yükseköğretim Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi Projesinin (MEK-SİS) geliştirilmesi süreçlerini üniversitemiz devralmış ve ÜBYS ile entegre olarak çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerin tüm bina ve kampüslerinin detaylı verilerinin girildiği sistemde bina taleplerinin yatırım değerlendirmeleri bu sistemden yapılmaktadır. ÜBYS modüllerinden Varlık Yönetim Sistemi ile entegrasyonu yapılarak tek panelden yönetimi sağlanacaktır.

Projeye bu yıl içinde başlanmış olup 2023 yılı yatırım programına alt yapı için bütçesel destek sağlanmıştır.

8. 2013H04-1829 NO'LU ASKERİ HASTANE BİNASI RESTORASYONU

Toplam proje tutarı 39.000.000 TL ve yıl ödeneği 8.000.000 TL'dir. 2023 yılında herhangi bir harcama olmamıştır. 2023 yılı içerisinde 44.676.880,47 TL yaklaşık maliyeti belirlenen "Mithatpaşa Askeri Hastanesi Restorasyonu İkmal işi" 26.06.2024 tarihinde ihale edilmiştir. Ancak söz konusu ihale proje revizyonu talebi üzerine iptal edilmiştir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmanın iptal kararını mahkeme konusu yapması nedeniyle, 2023 yılında ihale tekrarı gerçekleşmemiştir. 2024 yılında yaklaşık maliyetin revize edilmesini müteakip tekrar ihale edilecektir.



Resim 10. Askeri Hastane Binası

9. 2014K12049 NO'LU MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI PROJESİ

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları proje başvurusu 20.05.2014 tarihinde Kalkınma Bakanlığı'na 12.000.000 TL'lik bütçe istemi ile yapılmıştır. Kabul edilen proje kapsamında, proje planında hizmet alımı ile gerçekleştirilecek olan laboratuvar bina altyapı inşaatı için 15.07.2014 tarihinde ihaleye çıkmış ve ihale süreci sonunda 24.10.2014 tarihinde 3.000.000 TL ihale bedeli ile yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Altyapı çalışmaları tamamlanan laboratuvarlar Şubat 2015'te teslim alınmıştır. Toplam 4000 m² alanda Merkezi Araştırma Laboratuvarları kurulmuştur. Proje kapsamında alınması planlanan cihazlar ile ilgili olarak İdari ve Mali İşler Başkanlığı tarafından, cihaz ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile Üniversite öğretim üyelerinin katıldığı anket çalışmaları düzenlenmiştir. Ayrıca, Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ve Sanayi kuruluşlarının katıldığı anket çalışmaları düzenlenmiştir.

2015-2019 yılları arasında projede planlanan cihazlar mevcut bütçe imkânları ile alınmıştır. Merkezi Araştırma Laboratuvarları 2018 yılında YÖK izni ile Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür. 13 adet laboratuvar ve 22 adet cihaz ile üniversitelere, kamu kurumlarına ve özel sektöre analiz hizmeti vermeye devam etmektedir.

2016 yılında 4.000.000 TL'lik ödeneğin 3.400.000 TL'si gerekli laboratuvar cihazı alımlarında kullanılmak ve 600.000 TL'si Deney Hayvanları Laboratuvarı

inşaatında kullanılmak üzere Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün özel hesabına aktarılmıştır.

Proje kapsamında 2016 yılı içerisinde 720 m2 kapalı alana sahip modern bir Deneysel Hayvanları Laboratuvarı yaptırılmıştır. Yapılan harcamanın bir kısmı öz gelirlerden karşılanmıştır.

2018 yılında 100.000 TL yıllık ödeneğin tamamı Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'nün özel hesabına aktarılmıştır.



Resim 11. Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Tablo 19. Merkezi Araştırma Laboratuvarı 2023 Yılı Mevcut Üretim/Hizmet Kapasitesi

No	Laboratuvar Adı
1.	Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Laboratuvarı
2.	X Işını Difraksiyonu (XRD) Laboratuvarı
3.	Kromatografi Laboratuvarı ve Mineraloji Laboratuvarı
4.	Spektroskopi Laboratuvarı
5.	AFM Laboratuvarı
6.	Termal Analiz Laboratuvarı
7.	Termal Analiz Laboratuvarı 2
8.	Partikül Boyut ve Yüzey Analiz Laboratuvarı
9.	Metelografi Laboratuvarı
10.	Mekanik Test Laboratuvarı
11.	Çekme-Basma Laboratuvarı
12.	Nano-Mekanik Laboratuvarı
13.	Tersine Mühendislik Laboratuvarı

Bazı Laboratuvar Cihaz Görselleri



Resim 12. X-Işını Difraktometresi



Resim 13. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Merkezi Araştırma Laboratuvarı adı altında bugün ve gelecekte dünyanın gündeminde olacak fizik, malzeme bilimleri, nanoteknoloji, biyomedikal, biyoteknoloji, sağlık bilimleri, kimya, çevre, enerji, elektronik gibi birçok mühendislik alanlarında hizmetlerin kapsamını geliştirmek amacıyla yeni test ve analiz laboratuvarlarının eklenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda bir takım cihazların alınmasına yönelik ek bütçe talep edilmiştir. Ancak 2019 yılı içinde herhangi bir ek bütçe alınamamıştır. 2020 yılı

bütçe ödeneği 5.000 TL olarak tahsis edilmiş, harcama yapılmamıştır. 2021 yılı içerisinde özel hesaptan 10 kalem malzeme için 467.572,00 TL harcama yapılmıştır. Toplamda makine ve teçhizat için yapılan harcama 6.804.304,80 TL ve inşaat için harcanan para 5.031.500,00 TL olup, bugüne kadar yapılan harcama tutarı 11.835.804,80 TL'dir. 2023 yılı bütçe ödeneği 2.000 TL olup, hiç harcama yapılmamıştır.

Tablo 20. 2014K120490 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi

YIL	YILI ÖDENEĞİ	HARCAMA	AÇIKLAMA	DETAY
2014	3.000.000	3.881.736,91	Proje ödeneği 09.4.1.00-06.7-2.500.000 TL'si Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, 09.4.1.00-06.1 - 500.000 TL'si İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı	Yılı proje ödeneği 3.000.000 iken Harcama Birimince yapılan ihale sonucunda Merkezi Araştırma Laboratuvarı Büyük Onarım 2700 m ² inşaatı için "Tüzemenler Yapı Grubu Tic. Ltd. Şti." ile yapılan sözleşme sonucunda işin bitiminde 3.881.736,91 TL harcama gerçekleşmiştir. Proje ödeneğini aşan harcama Muhtelif İşler projesi 06.7 (881.736,91 TL) tertibinden harcanmıştır.
2015	3.500.000	3.500.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2016	4.000.000	4.000.000,00	Proje ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.* 09.8.8.00-6.7 600.000 TL Deneysel Hayvanları Lab. İnş., 09.8.8.00-6.1 3.400.000 TL Lab. Cih. Alımları	Yılı proje ödeneği 4.000.000, Kalkınma Bakanlığının 16.05.2016 tarih ve 1990 sayılı Yatırım Programı Revizyon Onayı ile "Merkezi Araştırma Laboratuvarı" projesi kapsamında "Deneysel Hayvanları Laboratuvarı 700 m ² kapalı alana sahip prefabrik bina" için yapılan ihale sonucunda "AKD Proje Danışmanlık Yapı Sanayi ve Tic. Ltd. Şti." ile sözleşme yapılarak, iş bitiminde 1.149.763,33 TL harcama gerçekleşmiştir.
2017	2.600.000	2.600.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2018	100.000	100.000,00	Proje Ödeneği BAP Koordinatörlüğü özel hesabına aktarıldı.*	-
2019	5.000	0,00	-	-
2020	5.000	0,00	-	-
2021		467.572,00		Yapılan satın alma işlemleri neticesinde 2021 yılı içerisinde 10 kalem malzeme için 467.572,00 TL harcama yapılmıştır.
2022	2.000	0	-	-
2023	2.000	0	-	-
TOPLAM	13.214.000	15.394.108,91	-	-

(*) Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılması, Muhasebeleştirilmesi İle Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas Ve Usuller gereği, Bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması; Madde 5- (1) (Değişik, 08/5/2012 sayılı Karar) Yükseköğretim kurumları bütçelerinde bilimsel ve teknolojik araştırma hizmetleri için tefrik edilen bilimsel araştırma projelerine ilişkin ödenekler, bütçelendiği tertiplerden tahakkuka bağlanarak proje özel hesabına aktarılacak suretiyle kullanılır. Ödeneklerin özel hesaba aktarılmasında aşağıdaki hususlara uyulur:

(*) Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Makine-Teçhizat satın alma işlemleri BAP Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

(*) Merkezi Araştırma Laboratuvarı Büyük Onarım 2700 m² inşaatı ve Deneysel Hayvanları Laboratuvarı 700 m² kapalı alana sahip prefabrik binaları için toplam 5.031.500,24 TL harcanmıştır.

Tablo 21. 2014K120490 Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesi (Makine-Teçhizat Alımları)

Cihaz Adı	Cihaz Modeli	Firma Adı	Fatura Tarihi	Tutar	Bulunduğu Laboratuvar
Atomik Kuvvet Mikroskobu(AFM)	Nanosurf Flex Axiom AFM	Terra Lab. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	06.06.2016	383.500.00 ₺	AFM Lab
Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutlu Analiz Sistemi - BET	Micromeritics 3Flex 3500	Terra Lab. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	11.11.2016	269.217.00 ₺	Parçacık Boyut Lab
Temas Açısı Ölçüm Cihazı	Biolin Attension T200 Theta Optical Tensiometer	Terra Lab. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	11.11.2016	116.112.00 ₺	Parçacık Boyut Lab
Yüzey Gerilimi Ölçüm Cihazı (Tensiometre)	Biolin Attension Sigma 701	Terra Lab. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	11.11.2016	153.400.00 ₺	Parçacık Boyut Lab
Helyum Piknometresi	Micromeritics Accupyc II 1340	Terra Lab. Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.	19.06.2018	66.729.00 ₺	Termal Analiz -2 Lab
ICP-MS Cihazı	Agilent Technologies 7800	SEM Laboratuvar Cihazları Paz. San. ve Tic. A.Ş.	15.10.2017	778.800.00 ₺	Kromografi Lab
İnfrared Spektrometresi - FT-IR	Thermo Scientific Nicolet IS50	Redoks Lab.	09.06.2016	115.640.00 ₺	Spektroskopi Lab
Floresans Fosforesans Spektroskopisi	Edinburgh Instruments Spectrofluorometer FS5	Redoks Lab.	19.01.2017	138.060.00 ₺	Spektroskopi Lab
HPLC Sistemi	Thermo Scientific Ultimate 3000	Redoks Lab.	12.07.2018	181.130.00 ₺	Kromografi Lab
UV/VIS/NIR Spektrofotometre	Perkin Lambda 950	Perkin Elmer	25.03.2016	181.720.00 ₺	Spektroskopi Lab
Elementel Analiz Cihazı	Perkin 2400 CHNS/O	Perkin Elmer	25.03.2016	200.600.00 ₺	Kromografi Lab
Termogravi Metrik Analiz Cihazı (TGA)	TA TGA-SDT Q600	Likrom Analitik Çözümler Paz.	25.11.2016	141.600.00 ₺	Termal Analiz -1 Lab
Reometre	Hybrid Rheometer Discovery HR-2	Likrom Analitik Çözümler Paz.	25.11.2016	295.000.00 ₺	Termal Analiz -1 Lab
Differansiyel Kalorimetre (DSC)	TA DSC Q2000	Likrom Analitik Çözümler Paz.	25.11.2016	212.400.00 ₺	Termal Analiz -1 Lab
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)	Carl Zeiss Sigma 300 VP	Carl Zeiss Teknoloji Çözümleri Tic.Ltd.Şti.	23.05.2016	1.239.000.00 ₺	SEM Lab
Raman Spektrometresi	Renishaw Raman	Biz Sağlık Hizmetleri Nakliye Medikal İnş.San.Tic.Ltd.Şti.	23.01.2017	619.500.00 ₺	Spektroskopi Lab
Nanopartikül Boyutu ve Zeta Potansiyel Ölçüm Cihazı	Malvern Zetasizer Nano ZS90	Atomika Teknik Cihazlar İnş.Tic.Ltd.Şti.	08.06.2016	165.200.00 ₺	Parçacık Boyut Lab
X Işınları Difraktometresi (XRD)	Panalytical Empyrean XRD	Atomika Teknik Cihazlar İnş.Tic.Ltd.Şti.	08.06.2016	725.700.00 ₺	XRD Lab
Parçacık Boyut Dağılımı Analiz Cihazı	Malvern 3000	Atomika Teknik Cihazlar İnş.Tic.Ltd.Şti.	26.10.2016	353.410.00 ₺	Parçacık Boyut Lab
Rotary Evaporatör	Buchi - R300	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	100.630.40 ₺	Numune Hazırlama Lab.
Çeker Ocak	Modkim	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	24.426.00 ₺	Tersine Müh. Lab.
Isıtıcı Manyetik Karıştırıcı	VELF - F20500061	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	6.136.00 ₺	Termal 2 Lab.
Phmetre	METTLER TOLEDO S213	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	30.680.00 ₺	Numune Hazırlama Lab.
Manyetik Karıştırıcı Balon Isıtıcı (250 ML)	MTOPS MS-ES 302	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	6.808.60 ₺	Termal 2 Lab.
Manyetik Karıştırıcı Balon Isıtıcı (500 ML)	MTOPS MS-ES 303	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	7.139.00 ₺	Termal 2 Lab.

Manyetik Karıştırıcı Balon Isıtıcı (1000 ML)	MTOPS MS-ES 304	Alfa Analitik Laboratuvar Cihazları	05.04.2021	7.552.00 ₺	Termal 2 Lab.
4 Nokta Elektriksel İletkenlik Ölçüm Sistemi		Teknotıp Analitik Sistemler	02.12.2021	72.994.80 ₺	
Soğutma Santrifüj	Hermle Z36HK	İnfo Endüstriyel Teknik Cihazlar	21.06.2021	146.320.00 ₺	
Çekme Basma Test Cihazı		Besmak Laboratuvar	13.12.2021	64.900.00 ₺	
XRD Tüpü		Atomika Teknik Cihazlar	03.10.2023	384.000.00 ₺	
EDS Enerji Dağılım Spektroskopisi Dedektörü		Carl Zeiss Teknoloji	14.09.2023	460.800.00 ₺	
TOPLAM				7.649.104,80 ₺	

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin İzleme ve Değerlendirilmesinde kapsamında;

- Analiz hizmetlerinin kapsamını genişletmek amacıyla cihaz alt yapısının genişletilmesi, laboratuvar fiziki koşullarının iyileştirilmesi, yapılan test ve analizlerde kalite standartlarının sağlanması gerekmektedir.
- Nitelikli personel sayısının artırılması, mali yetersizlikler, ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır.
- Bölgemizde kendisini hissettirmeye başlayan Endüstri 4.0 dönüşümü sayesinde, fabrikalardaki üretim süreci bambaşka bir noktaya doğru eviriliyor. Verimli üretimin artık akıllı üretim anlamına geldiğini keşfeden birçok kuruluş geleceğe, akıllı fabrikalar ile ayak uydurmaya başladı. Basit bir tanım yapmak gerekirse, üretimde verimliliği, esnekliği ve hızı; Endüstri 4.0 çözümlerini kullanarak artıran sistemler, akıllı fabrika sistemleri olmaktadır. Nesnelerin İnterneti (IoT), büyük veri ve yapay zekâ gibi Endüstri 4.0 bileşenleri ile desteklenen fabrikalar; zaman, mekân ve kaynak tasarrufu konusunda sağladıkları yararlar ile göz doldurmaktadır. Sanayide, verimliliği artıran unsurlar geniş ve karmaşık bir sistem oluşturmaktadır.
- Bununla birlikte Merkezi Araştırma Laboratuvarı Projesinin devamında, fabrikalardaki yenilikçi yaklaşımlara, sanayide dijital dönüşüm süreçlerine kuracağımız altyapı ile önümüzdeki dönemde ciddi katkı sağlanacaktır.

Sonuç olarak, yürütülmekte olan projede kalan bütçe için makine-teçhizat alımı planlanmış olup, ihale aşamasına gelmiş durumdadır.

2023 yılında proje, iz bütçe olarak devam etmektedir.

10. 2017I000330 NO'LU DIŐ HEKİMLİĐİ HASTANESİ PROJESİ

Diő HekimliĐi Hastanesi projesi 28.12.2018 tarihinde (2018/592921) 73.333.000 TL'ye ihale edilerek sözleşme imzalanmıŐtır. Toplam proje tutarı 250.001.000 TL'dir. 2023 yılı ödeneĐi 60.000.000 TL olup, 45.000.000 TL ödenek eklenmiŐtır. Yıl içerisinde 104.894.000 TL harcama yapılmıŐtır.

Projenin kapalı alanı 28.900 m²'dir. Diő HekimliĐi Hastanesinde 300 ünit bulunacak, söz konusu hastane İzmir ilindeki en modern tesis olacaktır.

Hâlihazırda kullanılan fakülte binası kiralık olup, yıllık yaklaşık 7.000.000 TL kira ödemesi yapılmaktadır. Buna ilave olarak pandemi süresinde Ege Bölgesinde ve ülkemizin birçok yerinde saĐlık tesislerinde pandemi koŐullarında kontaminasyonu engelleyecek fiziki yerleŐim ve havalandırma sistemleri bulunmamaktadır. Covid-19 gibi virüslerin bulaŐmasını önleyecek sistemlere ve fiziki yerleŐime sahip olan saĐlık tesisleri önem arz etmektedir. Bu süreçte özellikle kamu saĐlık tesisleri hasta kabulü yapamamıŐ ve kamunun verdiĐi aĐız ve diő saĐlıĐı hizmeti aksamıŐtır.

20 Eylül 2019 yılında Resmî Gazete 'de "Kamu SaĐlık Tesisleri Ruhsatlandırma YönetmeliĐi" yayınlanmış ve saĐlık tesislerindeki ruhsat Őartları deĐiŐtirilmiŐtır. Bina yeni yayınlanan yönetmeliĐe göre revize edilerek projelendirilmiŐtır. Son deprem yönetmeliĐine göre tasarlanarak yapılmıŐ, afet anında hizmet edebilecek sayılı saĐlık tesislerinden birisidir.



Resim 14. Diş Hekimliği Hastanesi



Resim 15. Diş Hekimliği Hastanesi

11. ÜNİVERSİTE BULUT BİLİŞİM SİSTEMİ PROJESİ

Bu proje ile Üniversitelerin akademisyen ve öğrenci yönetim yazılımları, elektronik posta, web sayfası gibi kurumlarında kullanılan sistemlerin çalışacağı bilgi teknolojileri alt yapısının sağlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği rehberindeki yönergeler dikkate alınarak Felaket Kurtarma merkezlerinin kurulması kapsamında gerekli altyapı sağlanacaktır. Üniversitelere güncel teknolojik sistem altyapısı sağlanması ile merkezi yönetim, çevik operasyonel kabiliyet ve yüksek erişilebilirlik gibi özellikler kazandırılarak hem personel hem de bütçesel olarak tasarruf sağlanması hedeflenmektedir.

Bu amaçlar ışığında, 2022 yılı itibari ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak üniversitelerin Bilgi İşlem altyapı ve uygulama ihtiyaçlarının sağlanması ve yürütülmesini sağlamak amacıyla Üniversite Bulut Bilişim Sistemi Projesine başlanmıştır. Kurulan yapı gereği bilgi sistemi projesi sürekli güncellenmekte ve değişen mevzuat, kanun ve yönetmeliklere uyum sağlamaktadır. Bu güncelleştirmenin getirdiği yeni gereksinimlerle de yeni uygulamalar yazılarak proje büyümektedir.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen projemizi, devlet üniversitelerine ücretsiz olarak ve sadece aylık bakım, destek ve güncelleştirme kapsamında cüzi bir ücret ile kullanımlarına sunmaktayız. Tüm devlet üniversitelerinde kullanılması hedeflenmiştir. Sistem, yapısı sayesinde sadece İzmir Kâtip Çelebi

Üniversitesi'nde değil, bu sistemi kullanabilecek vakıf ve devlet üniversitelerinde uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Üniversitelerin Bulut Bilişim Sistemi kapsamında ihtiyaç duyduğu fiziksel/sanal sunucu kaynaklarının, bulut hizmetlerinin (Dosya paylaşımı, Dosya Saklama, vb.), E-Posta, İnternet Sayfası ve Diğer son kullanıcıya açık olan servislerin verilebilmesi için gerekli olan alt yapı ve IAAS (Infrastructure as a Service-Altyapı servis sağlayıcılığı) ve SAAS (Software as a Service-Uygulama bazlı servis sağlayıcılığı) hizmetlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu hizmetler kapsamında DaaS (Disaster as a Service - Felaket Kurtarma Merkezi Servisi) ve/veya BaaS (Backup as a service – Yedekleme Servisi) hizmetleri de sağlanmaktadır.

Hali hazırda 14 Üniversite aktif olarak kullanmaya başlamıştır.

Tablo 22. Üniversite Bulut Bilişim Sistemi Projesi Kapsamında Yapılan Protokoller		
Üniversiteler ve Diğer Kurumlar	Başlangıç Tarihi	Süresi
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi	2022	Süresiz
Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi	2022	Süresiz
Eskişehir Teknik Üniversitesi	2022	Süresiz
Munzur Üniversitesi	2022	Süresiz
Giresun Üniversitesi	2022	Süresiz
Bakırçay Üniversitesi	2022	Süresiz
Karadeniz Teknik Üniversitesi	2022	Süresiz
Bartın Üniversitesi	2022	Süresiz
Kastamonu Üniversitesi	2022	Süresiz
Konya Teknik Üniversitesi	2022	Süresiz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi	2023	Süresiz
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi	2023	Süresiz
Malatya Turgut Özal Üniversitesi	2024(Ocak)	Süresiz

12. ULUSAL AÇIK DERS MALZEMELERİ ÜRETİMİ VE PAYLAŞIMI PROJESİ

Ege Üniversitesi ile işbirliği yapılan projede üniversitelerin kullanımına açılacak olan AKTS karşılığı eğitim alınabilecek bir platform planlanmaktadır. Eğitim içeriklerinin oluşturulması ve işletilmesi Ege Üniversitesi tarafından, sistemin oluşturulması ve yayınlanması Üniversitemiz tarafından yapılacaktır. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak yazılım kısmının ve sistemin yayınlanmasının Proje yönetimini yapmaktayız.

Projenin sistem altyapısı ve yazılım sürecine başlanmış, alt yapı geliştirmeleri, fonksiyonel geliştirme süreçleri yazılımsal olarak geliştirilmiştir.

2.2 TAMAMLANAN PROJELER

2023 yılında 2023H03-211998 no'lu **Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi** tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Tablo 23. Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-211998					
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi					
Sektör/Alt Sektör	Eğitim -Yükseköğretim					
Proje Amacı	Üniversite Binalarının Projelendirilmesi					
Proje Yeri	Çiğli-İZMİR					
Karakteristiği	Etüd Proje					
Fiziki Hedefi	Mithatpaşa Eski Askeri Hastanesi Restorasyon Projesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Kültür Merkezi Restorasyon projeleri devam etmektedir. Projeler onay aşamasında olduğu için sözleşme bedellerinin yarısı ödenmiştir. Onay nedeniyle işler 2024 yılına sarkmıştır.					
Başlama-Bitiş Tarihi	2022-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.12.2017-29.01.2018		Sözleşme İhale Bedeli	207.000+140.000		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		

	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam (*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2014.....)						
2023		205.000			107.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Proje ile Mithatpaşa ve Göztepe’de bulunan binalara ait Röleve, Restorasyon ,Restutisyon Uygulama projeleri çizdirilmiştir.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Proje sonucu söz konusu binalara ait projeler 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanmış ve yapımı için ihaleye hazır hale getirilmiştir.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje ile İzmir ilinin tarihi değerleri yeniden imar edilerek tarih ile şehir birbirine entegre edilecek olup tarihi değerler İzmir halkının hizmetine sunulacaktır. İnsanların tarihi binaları tanınması, tarihi binalara ait yapılara dokunması tarihi kültürün gelişmesini sağlayacaktır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Yapılan projelendirme çalışmalarının uzun süreçler içermesi, 1 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve İtfaiye Daire Başkanlığında onay süreçlerinin uzaması vb.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Yapılan projelendirme çalışmaları neticesinde çok uzun süreçleri almış özellikle onay aşamaları süreci tıkamıştır. Bu nedenle bu tür tarihi binaların tadilatlarının vakıflar veya kültür bakanlığı tarafından yapılması daha uygun olacaktır.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2023 – 2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13’ de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2023 yılında 2023H03-211996 numaralı **Yayın Alımı Projesi** tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Tablo 24. Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-211996					
Proje Adı	Yayın Alımı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim					
Proje Amacı	Eğitim - Destek					
Proje Yeri	Balatçık-Çiğli / İZMİR					
Karakteristiği	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı					
Fiziki Hedefi	Basılı, Elektronik ve Görsel Yayın					
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2024					
Proje Sözleşmesi Tarihi				Sözleşme İhale Bedeli		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (.....)						
2023		2.969.000			1.750.000	

Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler	
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Basılı, Elektronik ve görsel yayınlar temin edilmiş, Kütüphane Ambarına kayıtları yapılmıştır.
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Beklenen hedefe ulaşılmıştır. Yapılan Doğrudan Temin 22(d) kapsamında 851 adet basılı yayın basılı yayın, Doğrudan temin 22(b) kapsamında 200 adet elektronik kitap ve 13 adet veri tabanı aboneliği satın alınması yapılmıştır. 11.963 e-dergi ve 306.411 e-kitap erişime açılmıştır.
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2023 yılı Yayın Alımı Projesi uygulamasında basılı yayınlar için yapılan Doğrudan Temin 22(d) ile 851 adet basılı yayın alımı yapılmıştır.
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2023 – 2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

2023 yılında 2023H03-212007 numaralı **Muhtelif İşler Projesi** tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma özeti tabloda sunulmuştur.

Tablo 25. Projenin Yatırım Programı Parametreleri (*)**

	Yatırım Programına Alınış Değerleri	Revize Edilmiş Son Değerler
Proje No	2023H03-212007	
Proje Adı	Muhtelif İşler	
Sektör/Alt sektör	Eğitim / Yükseköğretim	
Proje Amacı	Üniversitemizin laboratuvar cihazı, makine, teçhizat, mobilya, mefruşat ve eğitim öğretim demirbaş ihtiyaçlarının karşılanması	
Proje Yeri	Balatçık-Çiğli/İZMİR	
Karakteristiği	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Kesin Hesap, Makine-Techizat	
Fiziki Hedefi	Üniversite Bilişim Teknolojileri Alt Yapı Kurulum ve Çalışmaları, Üniversitemiz U Bina tesisat katı elektrik ve mekanik tesisatı tadilatı yapım işi, Mühendislik binası ilave tesisat imalatları tadilatı, Üniversitemiz kampüsünde bulunan dört binanın dış cephe boyama yapım işi, Üniversite Fen Bilimleri binasının inşa edilmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması	
Başlama-Bitiş Tarihi	2023-2023	
Proje Sözleşmesi Tarihi		Sözleşme İhale Bedeli

Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış		Toplam(*)		Kamulaştırma	
	Dış	Toplam(*)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (.....)						
2023		30.548.000			11.622.000	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Teknolojik donanım eksiklikleri giderilmiş, yeni ihtiyaçlar belirli bir oranda karşılanmıştır. Üniversitemiz kampüsünde bulunan bazı binaların elektrik, mekanik tesisatları ve dış cephe boyama işleri tamamlanmıştır.					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kalitesi artırılmıştır. İhtiyaç olan ve aciliyet gerektiren donanımlar ve cihazlar bütçenin yeterli olduğu kadar karşılanmıştır.					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı	Proje ile öğrencilerin eğitim yapacağı ortamın sağlığı sağlanmıştır.					
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	2023 yılı içerisinde kullanıcı sayısının artması ve var olan bilgisayarların yenilenmesi amacıyla bilgisayar, monitör, yazıcı, fotokopi, projeksiyon, bariyer sistemi vb. alımları yapılmıştır. Yapılan tadilatlarda yüklenicilerin mali acze düşmesi, ödeneklerin zamanında gelmemesi gibi sorunlarla karşılaşmaktadır.					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler	Tadilatı yapılacak binalarda maliyetine bakılmaksızın daha radikal müdahalelerin yapılması gerekmektedir.					

(*) Kamulaştırma Hariç

(**) 2023 – 2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Tablo-13' de yer alan Kamu Sabit Sermaye Yatırım ve Dış Para Deflatörleri Tablosundan faydalanılacaktır.

(***) Parasal değerler Bin TL. olarak verilecektir.

3. SORUNLAR VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER

Üniversitemiz 2020-2024 Stratejik Planı doğrultusunda harcama birimleri tarafından detaylı şekilde hazırlanan fizibilite raporları ve ihtiyaçlar doğrultusunda yatırım teklifleri hazırlanmaktadır. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan müzakereler sonucunda hazırlanan yatırım tasarısı belirlenirken; kapalı alan, öğrenci sayısı, gelişim durumu, bulunduğu il, fiziki durumu, personel sayısı, yeni açılan birim, fakülte, yüksekokul gibi bölümler vb. kıstasların dikkate alınması durumunda daha gerçekçi yatırım programı hazırlanacaktır. Bunun için de özellikle gelecek yıllara ait yatırım

programı hazırlık çalışmalarında, kurumun öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalıdır.

Üniversitemiz değişen öncelik ve ihtiyaçlar temelinde kurumsal kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Diğer taraftan üniversitenin ihtiyaçlarına göre kısıtlı finansman kaynakları göz önünde bulundurulduğunda mali kaynakların artırılması konusunda Üniversitemizin daha fazla desteklenmesi eğitim, bilimsel araştırma ve başta sağlık olmak üzere topluma hizmet alanlarında üniversitenin sunduğu katkının artması anlamına gelecektir.

Stratejik plan ve performans programları temelinde cari bütçe ile yatırım bütçesinin ilişkilendirilmesi ve e-bütçe (Program Bütçe), KaYa, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi (BKMYs), İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) ile EKAP sistemlerinin entegre olması izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinliğini artıracaktır. Ayrıca izleme, değerlendirme ve raporlama çalışmalarındaki mükerrer işlemleri önlemek için sistemlerin bütünleşik yapıda uçtan uca veri aktarımı yapması sağlanmalıdır.

2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU (*)

Kurum Adı: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Bütçe Türü: Özel Bütçe (Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur., Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs.)

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Tablo 24. 2023 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Toplam	Dış		Toplam	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	
					Kredi	Özkaynak			Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		
		Kredi	Özkaynak	Kredi	Özkaynak	Kredi	Özkaynak	Kredi	Özkaynak						
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	8		398.709			133.540			63.002			46.131		74.238	
Sağlık	1		250.001			130.000			60.000			45.000		104.894	
D.Kamu Hizm.	1		24.099			24.097			2			0		0	
-İktisadi															
-Sosyal															
TOPLAM	10		672.809			287.637			123.004			41.485		179.132	

(*) Genel Bütçe, Özel Bütçe, KİT, Özelleştirme Kaps. Kur. Döner Sermaye, Mahalli Katkı, Fon, Hibe vs. gibi birden fazla farklı kaynaktan finansman sağlayarak yatırım yürüten kuruluşlar, bu tabloyu toplam yatırımlar ve her bir bütçe türü itibarıyla ayrı ayrı hazırlayacaklardır.